

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB

DCMJP Edição Extra Nº 982

João Pessoa - Sexta-feira, o7 de Novembro de 2025

18^a Legislatura

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 1901/2018

ATOS DO PRESIDENTE

Extrato de Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 16/2025 João Pessoa, o6 de Novembro de 2025 EXTRATO DO I TERMO ADITIVO CONCORRENCIA Nº 01/2025

Objeto: Alteração dos projetos e demais elementos técnicos, além de prorrogação do prazo de execução do contrato nº 16/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da 1ª etapa do centro recreativo da Nova Sede Social da Câmara Municipal de João Pessoa/PB. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. Processo: 009781/2025. Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA e SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, inscrita do CNPJ nº 01.993.341/0001-78. Signatários: Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o Sr. VALDIR JOSÉ DOWSLEY, e a Sra. SUELENA FRAZÃO DINIZ. Vigência: Prorrogação de prazo de execução de 90 (noventa) dias, conforme novo cronograma físico-financeiro, mantendo o valor originariamente contratado de R\$ 2.890.000,00 (dois milhões e oitocentos e noventa mil reais). Data da assinatura: 06/11/2025.

João Pessoa, o6 de novembro de 2025.

VALDIR JOSÉ DOWSLEY Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa



A autenticidade do documento pode ser conferida em: https://diario.interno.joaopessoa.pb.leg.br/validator/46d 002049115eb4e6ab28ccff7d66754



EXTRATO DO I TERMO ADITIVO CONCORRENCIA Nº 01/2025

Objeto: Alteração dos projetos e demais elementos técnicos, além de prorrogação do prazo de execução do contrato nº 16/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da 1ª etapa do centro recreativo da Nova Sede Social da Câmara Municipal de João Pessoa/PB. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. Processo: 009781/2025. Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA e SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, inscrita do CNPJ nº 01.993.341/0001-78. Signatários: Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o Sr. VALDIR JOSÉ DOWSLEY, e a Sra. SUELENA FRAZÃO DINIZ. Vigência: Prorrogação de prazo de execução de 90 (noventa) dias, conforme novo cronograma físico-financeiro, mantendo o valor originariamente contratado de R\$ 2.890.000,00 (dois milhões e oitocentos e noventa mil reais). Data da assinatura: 06/11/2025.

João Pessoa, 06 de novembro de 2025.

VALDIR JOSE DOWSLEY

Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa